

«Утверждено»
приказ МКОУ «Иванинская СОШ»
Курчатовского района
от «__» _____ 2022 г № ____

**«Дорожная карта»
внедрения целевой модели наставничества
в МКОУ «Иванинская СОШ» Курчатовского района**

№ п/п	мероприятие	сроки	ответственные
1.	Информирование педагогического сообщества МКОУ «Иванинская СОШ» Курчатовского района о реализации методологии (целевой модели) программ наставничества	август 2022 г	Н.Н.Куликова директор
2.	Информирование родительского и ученического сообществ о планируемой к реализации методологии (целевой модели) программ наставничества	сентябрь 2022 г	Н.Н.Куликова директор
3.	Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы, законных представителей несовершеннолетних участников	сентябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
4.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, родители и др.	сентябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
5.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых и наставников.	сентябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
6.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых и наставников.	сентябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
7.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программ	сентябрь 2022 г	Гридина Т.Н, замдиректора

	наставничества.		по УВР
8.	Утверждение программ наставничества	сентябрь 2022 г	Н.Н.Куликова директор
9.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	октябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
10.	Провести уточняющий анализ потребностей в развитии наставляемых (например, анкетный опрос, интервью, наблюдения и др.). оформление согласий на сбор и обработку персональных данных.	октябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
11.	Формирование базы наставляемых и наставников.	октябрь 2022 г	Гридина Т.Н., замдиректора по УВР
12.	Организовать пробную рабочую встречу и встречу-планирование наставников и наставляемых, выбрать форматы взаимодействия для каждой пары.	ноябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
13.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет, информирование участников о сложившихся группах.	ноябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
14.	Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого.	ноябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
15.	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.	ноябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
16.	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым, оформление индивидуальных планов наставника и наставляемого	ноябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор наставники
17.	Создать страницу проектного офиса на сайте ОО.	ноябрь 2022 г	Крыгина Н.А. куратор
18.	Реализация содержания программ наставника и наставляемого	ноябрь 2022 – апрель 2023	наставники
19.	Организация сбора обратной связи от участников программ наставничества.	апрель 2023 г	Крыгина Н.А. куратор
20.	Проведение заключительной встречи	апрель 2023	Крыгина Н.А.

	наставника и наставляемого.	г	куратор
21.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых.	май 2023 г	Крыгина Н.А. куратор Гридина Т.Н., замдиректора по УВР
22.	Анкетирование участников. Исследование личной удовлетворенности участием в программе наставничества	май 2023 г	Крыгина Н.А. куратор
23.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации программы наставничества. Публикация результатов программы наставничества, лучших практик, проектов, кейсов на сайте МКОУ «Иванинская СОШ» Курчатовского района	май 2023 г	Крыгина Н.А. куратор Гридина Т.Н., замдиректора по УВР
24.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых.	июнь 2023 г	Н.Н.Куликова Крыгина Н.А. куратор
25.	Предоставление информации о ходе и итогах реализации программ наставничества в региональный наставнический центр	июнь 2023 г	Н.Н.Куликова Крыгина Н.А. куратор